

## RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

<b>Cod final de înregistrare:</b>	CNFIS-FDI-2021-0027
<b>Denumire instituție:</b>	UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA
<b>Titlu proiect:</b>	Competențe academice pentru învățământul digital și blended-learning
<b>Domeniu vizat:</b>	5.Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice
<b>Bugetul aprobat:</b>	380.000 LEI

### Raport tehnic

#### (cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Situația cheltuielilor angajate la momentul prezent și planificarea/ previzionarea activităților economico-financiare până la finalizarea proiectului se refera la cheltuielile angajate -realizate și in curs de finalizare, până la închiderea proiectului evidențiate cumulativ pe cele patru capitole (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, alte cheltuieli eligibile, alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității), atât pentru cheltuielile realizate, cât și pentru cele angajate sau estimate a se angaja până la sfârșitul proiectului (care vor fi plătite până la finalul anului 2021).

Totodată, confirmăm situația îndeplinirii obiectivelor asumate, atingerea scopului și obiectivelor proiectului, și anume:

Realizarea activitatilor asumate: activitățile realizate integral, conform fișei de execuție; in curs de desfășurare derularea atelierelor programate pentru luna noiembrie, tipărirea volumelor suport pentru atelierelor desfășurate.

Obiectivul general al proiectului a fost atins, detalieri pe obiectivele specifice astfel:

OS1 - realizat, continuă desfășurarea pe platforma dedicata consilierii pentru activitatea didactică derulata în regim online și blended learning, implementarea serviciilor de gestionare a UMS pentru normarea activității didactice in universitate

OS2 - Realizat, atelierelor programate in cursul lunii noiembrie se desfășoara conform programării

OS3 - Realizat, prin derularea atelierului de schimb bune practici, cu participare internationala (SUA, Canada, Italia, Austria, Germania)

Indicatorii tehnico-financiar asumați în fișa de execuție sunt actualizati conform devizului postcalcul.

Activitățile inițiate prin proiect vor fi continuate și dezvoltate si ulterior incheierii proiectului, fiind activități de formare continuă a personalului didactic. (platforma colaborativă TeachOn, eventuale activități de formare necesare cadrelor didactice, conform necesităților de formare ce vor fi identificate ulteror incheierii proiectului.

## DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	138.100,00	0,00	127.326,00	0,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	10.500,00	0,00	10.471,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	241.900,00	30.600,00	252.674,00	30.600,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (pe tipuri de finanțare)</b>		<b>380.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>410.600,00</b>		<b>410.600,00</b>	

\*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

\*\*Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

**Rector**

Prof.univ.dr.habil. Sorin Radu




Data: 22.11.2021

**Director Economic**

Economist Puia Maria Cristina



**Director proiect**

Conf.univ.dr. Daniela Roxana Andron



### RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

<b>Cod final de înregistrare:</b>	CNFIS-FDI-2021-0027
<b>Denumire instituție:</b>	UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA
<b>Titlu proiect:</b>	Competențe academice pentru învățământul digital și blended-learning
<b>Domeniu vizat:</b>	5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice
<b>Bugetul aprobat:</b>	380.000 LEI

### RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	138.100,00	0,00	123.489,00	0,00
I.1.	din care, cheltuieli de management	10.500,00	0,00	10.471,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	241.900,00	30.600,00	256.511,00	30.600,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (pe tipuri de finanțare)</b>		<b>380.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL NECHELTUIT</b>		<b>0,00</b>			

\*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

\*\*Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

**Rector**

Prof.univ.dr.habil. Sorin Radu



**Director Economic**

Economist Puia Maria Cristina



**Director proiect**

Conf.univ.dr. Daniela Roxana Andron



Data: 19, 01, 2022



**Declarație privind respectarea finanțării de bază  
și a obligațiilor asumate prin proiect**

Universitatea UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA reprezentată prin Rector Prof.univ.dr.habil. Sorin Radu , Director Economic Economist Puia Maria Cristina și Director de proiect Conf.univ.dr. Daniela Roxana Andron , confirmă faptul că activitățile și cheltuielile de la bugetul ME prevăzute în cadrul proiectului cu titlul "Competențe academice pentru învățământul digital și blended-learning", ID proiect: CNFIS-FDI-2021-0027, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru anul 2021, domeniul strategic "5.Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice":

- **au respectat elementele generale specifice liniei de buget finanțarea de bază;**
- **nu au fost finanțate și din alte fonduri publice naționale sau internaționale** (orice co-finanțare a proiectului instituțional și/sau a unor activități din proiect a fost realizată în conformitate cu condițiile legislative în vigoare și evitând dubla finanțare, cu excepția cazului în care se poate dovedi complementaritatea);
- **au fost implementate și realizate în conformitate cu proiectul aprobat pentru finanțare și ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate;**
- **au condus la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin proiectul finanțat** (corelat cu ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate), finanțarea fiind utilizată în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare.

**Rector**  
Prof.univ.dr.habil. Sorin Radu



**Director Economic**  
Economist Puia Maria Cristina



**Director proiect**  
Conf.univ.dr. Daniela Roxana Andron



Data: 19.01.2022