

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2023-F-0222
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA
Titlu proiect:	ULBS - Study on - creșterea gradului de integrare socială prin sporirea accesului la învățământ superior de calitate într-o universitatea europeană
Domeniu vizat:	1. Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior
Bugetul aprobat:	196.000 LEI

Raport tehnic

(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Prezentul raport reprezintă o justificare a îndeplinirii obiectivelor asumate prin proiect și atingerea obiectivului principal care a avut în vedere creșterea a șanselor de integrare socială a elevilor de liceu proveniți din medii defavorizate prin îmbunătățirea accesului la un învățământ superior de calitate și familiarizarea cu oportunitățile și cerințele mediului universitar și ale pieței muncii. Până în momentul prezent au fost îndeplinite total sau parțial obiectivele specifice propuse și rezultatele/indicatorii asumați în fișa de execuție, după cum urmează:

R1: Constituirea echipei de proiect (A1) - realizat

R2: Constituirea grupului țintă: 700 elevi incluși în grupul țintă; cel puțin 8 parteneriate încheiate cu licee / inspectorate școlare (A2) - parțial îndeplinit, în curs de finalizare

R3: Asigurarea de materiale de informare / promoționale și alte bunuri și servicii suport destinate elevilor grup țintă (A3) - realizat;

R4: Participarea a min. 500 de elevi la activitatea la Caravana ULBS - Continuă-ți studiile (A4) - parțial îndeplinit, în curs de finalizare

R5: Cel puțin 250 de elevi participanți la vizite de studiu în universitate (A5) - realizat

R6: Cel puțin min. 200 elevi participanți la Târgul Educațional al ULBS (A6) - parțial îndeplinit, în curs de finalizare

R7: Realizarea 9 filme de prezentare a facultăților din cadrul ULBS și 18 clipuri video scurte (A7) - parțial îndeplinit, în curs de finalizare

R8: Cel puțin 150 elevi participanți la workshop-uri și seminarii de consiliere și orientare în carieră (A8) - parțial îndeplinit, în curs de finalizare

R9: Cel puțin 5 elevi proveniți din medii defavorizate, admiși în anul 1 la studii de licență, sprijiniți prin finanțarea cheltuielilor de școlarizare (A9) - parțial îndeplinit, în curs de finalizare

Obținerea rezultatelor prezentate mai sus a fost posibilă prin realizarea activităților asumate în proiect astfel:

A1 - S-a realizat activitatea de management a proiectului prin derularea de activități specifice pentru: constituirea echipei implementare a proiectului, planificarea, organizarea și monitorizarea activităților, managementul financiar al proiectului, diseminarea și raportarea aferentă proiectului;

A2 - S-a constituit grupului țintă al proiectului prin identificarea zonelor defavorizate / liceelor vulnerabile din jud. Sibiu și jud. limitrofe, s-au încheiat parteneriate cu liceele în vederea desfășurării activităților propuse prin proiect;

A3 - S-a constituit baza materială necesară implementării proiectului prin crearea grafică (design) de materiale promoționale, materiale informative (prezentări ppt, pliante, afișe etc.) s-au realizat achizițiile din cadrul proiectului.

A4 - Se implementează activitatea Caravana ULBS - Continuă-ți studiile prin organizarea de întâlniri motivaționale în liceele identificate și nu numai, în rândul elevilor de clasele IX - XII, pentru promovarea nevoii de continuare a studiilor și reducerea abandonului școlar.

A5 - Se organizează vizite de studiu în universitate în cele 9 facultăți ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, peste 250 de studenți participând până acum la prezentări în cadrul ULBS

A6 - Se organizează (pe 6 decembrie 2023) Târgul Educațional - TeDULBS unde cele 9 facultăți ale ULBS, Școala de Design

Thinking (D-School), studenții voluntari, reprezentanții Erasmus+, Centrul de Consiliere și orientare în carieră, Centrul CoCerc vor prezenta oportunitățile de continuare a studiilor și vor introduce elevii de liceu în viața de student, dar și în viitoarele cariere ale acestora.

A7 - Se realizează materiale foto-video de prezentare a ULBS - 2 clipuri de prezentare a ULBS (în limbile română și engleză) și 9 video-uri de prezentare a facultăților ULBS și a oportunităților de studiu în instituția noastră.

A8 - S-au organizat și se organizează în continuare workshop-uri și seminarii de consiliere și orientare în carieră pentru identificarea traseului educațional optim și reducerea abandonului universitar timpuriu în rândul elevilor de liceu.

A9 - Sunt susținuți în accesul la un învățământ superior de calitate o serie de elevi aparținând unor categorii de populație vulnerabilă / aflați în dificultate admiși în anul I studii de licență pe locurile cu taxă prin oferirea de materiale suport / echipamente sau materiale didactice care să le faciliteze adaptarea la nevoile mediului universitar.

DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	83.970,00	0,00	68.305,00	0,00
I.1.	din care, cheltuieli de management	16.020,00	0,00	13.631,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	107.030,00	31.027,00	122.695,00	31.027,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		196.000,00	31.027,00	196.000,00	31.027,00
TOTAL GENERAL		227.027,00		227.027,00	

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof.univ.dr.habil. Sorin RADU



Director Economic

Ec. Cristina PUJA

Data: 23.11.2023

Director proiect

Lect.univ.dr. Mircea Fuciu

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2023-F-0222
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA
Titlu proiect:	ULBS - Study on - creșterea gradului de integrare socială prin sporirea accesului la învățământ superior de calitate într-o universitatea europeană
Domeniu vizat:	1. Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior
Bugetul aprobat:	196.000 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	83.970,00	0,00	68.307,00	0,00
I.1.	din care, cheltuieli de management	16.020,00	0,00	13.631,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	107.030,00	31.027,00	122.693,00	31.027,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		196.000,00	31.027,00	196.000,00	31.027,00
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		0,00			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof.univ.dr.habil. Sorin RADU



Data: 23.01.2024

Director Economic

Ec. Cristina PUIA

Director proiect

Lect.univ.dr. Mircea Fuciu

Declarație privind respectarea finanțării de bază și a obligațiilor asumate prin proiect

Universitatea UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA reprezentată prin Rector Prof.univ.dr.habil. Sorin RADU , Director Economic Ec. Cristina PUIA și Director de proiect Lect.univ.dr. Mircea Fuciu , confirmă faptul că activitățile și cheltuielile de la bugetul ME prevăzute în cadrul proiectului cu titlul "ULBS - Study on - creșterea gradului de integrare socială prin sporirea accesului la învățământ superior de calitate într-o universitatea europeană", ID proiect: CNFIS-FDI-2023-F-0222, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru anul 2023, domeniul strategic "1.Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior":

- au respectat elementele generale specifice liniei de buget finanțarea de bază;
- nu au fost finanțate și din alte fonduri publice naționale sau internaționale (orice co-finanțare a proiectului instituțional și/sau a unor activități din proiect a fost realizată în conformitate cu condițiile legislative în vigoare și evitând dubla finanțare, cu excepția cazului în care se poate dovedi complementaritatea);
- au fost implementate și realizate în conformitate cu proiectul aprobat pentru finanțare și ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate;
- au condus la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin proiectul finanțat (corelat cu ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate), finanțarea fiind utilizată în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare.

Rector

Prof.univ.dr.habil. Sorin RADU



Data: 23.01.2024

Director Economic

Ec. Cristina PUIA

Director proiect

Lect.univ.dr. Mircea Fuciu