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RAPORT

privind implementarea proiectului LBUS-H Pl-ERG-2020-0 1

1. Titlul proiectului: Metode de diagnostic gi tratament ale complicafiilor majore post
implantare de valve transcateter, corela[ii clinice 9i CFD

2. Godul proiectului: ULBS-HP|-ERG-2020-01

3. Director de proiect: Conf. univ. dr. Victor COSTACHE

4. Perioada raportati 9i evaluati: 1 .01.2021 -23.09.2021 (din momentulinceperii
proiectului pAnd in momentul intrdriiin vigoare a demisiei directorului de proiect)

5. Situalia raportlrii:

PAnd la sfArgitul lunii iunie 2021, directorul de proiect a predat raportul periodic semestrial
(Rl) conform Contractului de finanlare.

Ulterior, in urma demisiei, directorului de proiect i s-a solicitat un raport de progres (R2)

care si cuprindd perioada de implementare a proiectului de la inceput pAnd la termenul
de predare a raportului (20.09.2021). Directorul de proiect nu a predat R2 la termenul
solicitat. R2 a fost predat cu intArziere, abia pe data de 12.10.2021, iar el conline o serie
de neadeviruri pe care directorul de proiect le-a vehiculat gi in spaliul mediatic (referitor
la existenfa unui ,,Centru de Cercetdri Cardiovasculare" in ULBS, la pretinsa ,,dezafectare"
a respectivului centru prin decizia conducerii ULBS etc.), precum gi o serie de inexactitSli
care vor fi evidenliate in continuare.

6. Situalia echipei de proiect:

in data de 26.08.2021, conf . univ. dr. Victor Costache gi-a inregistrat demisia din func[ia
de director al proiectului LBUS-HP|-ERG-2020-01, iar demisia a intrat in vigoare
incepAnd cu data de 23.09.2021.

Ulterior, gi-au Tnaintat demisiile gi ceilalli doi cercetdtori angajafi in cadrul proiectului -
Cina Solomon gi Sandu Mihai -, astfel inc6t in momentul de fald in proiectul LBUS-HPI-
ERG-2020-01 nu mai activeazd niciun cercetdtor.

7. Patrimoniul proiectului:

in cadrul proiectului ULBS-HPI-ERG-2020-01, singurele achizilii din categoria ,,Logisticd"
au vizat anumite servicii (teste clinice), nu gi echipamente sau obiecte de inventar. Prin

urmare, nu se pune problema restituirii de bunuri cdtre ULBS de citre membrii echipei
de proiect



8. Gradul de realizare a indicatorilor proiectului:

Etapa l(primele 6luni: 01.01 .2021- 30.06.2021): Comisia de monitorizare a constatat
cd indicatorii proiectului au fost realiza[i gi a propus continuarea finanldrii proiectului.

Etapa a ll-a (lunile 6-12:01.07.2021 - 31 .12.2021, desfdguratd pa(ial, pe durata a

aproape 3 luni: 01.07.2021 - 23.09.2021). La sfArgitul primului an de implementare,

directorul de grant trebuia sd intocmeasci un raport din care si rezulte cd au fost trimise
spre publicare cdtre reviste cotate Q1 sau Q2 minim 3 articole, dintre care cel pulin unul

a fost acceptat spre publicare.

Din raportul inaintat de directorul de proiect la data de 12 octombrie 2021 rezultd cd au

fost fdcute unele demersuri pentru realizarea obiectivelor intermediare (etapa ll), 9i
anume:

A. Publicarea unui articol WoS (Q3) si acceptarea unui alt manuscris (Q4).

Prisecaru R.S, Costache V. Wide QRS tachycardia after recent pulmonary vein
isolation. Neth Heart J.,27 January 2021. doi: 10.1007/s12471-021-01547-wA
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2. Prisecaru RS, Costache V. Predictive value of ECG algorithms for sublocalisation
of right ventricular outflow tract arrhythmia when compared to 3D electroanatomical
mapping origin Anatolian J Cardiology (in print)
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Pentru nici un articol/manuscris nu se poate verifica acknowledgementul din
contractul de finanfare, care prevede: ,,Vor fi validate ca indicatori de rezultat realizali
Tn cadrul proiectului doar publica[iile care au acknowledgementul This work vvas

supported by a Hasso Plattner Excellence Research Grant (LBUS-HP|-ERG-2020-01)
financed by the Knowledge Transfer Center of the Lucian Blaga University of Sibiu gi care
nu au acknowledgementul gi dn alte proiecte finanfate de 9i prin ULBS."

De asemenea, niciuna dintre revistele mentionate nu se afld in categoria Q1/Q2, ci doar
in Q3/Q4.

B. Sunt menlionate, apoi, participirile Ia conferinfe, care, degi sunt activitdli gtiin[ifice,

nu fac parte din nucleul activitSlilor asumate ca indicatori relevanli pentru execulia
contractului de finanfare.

- congresul lnternational Society for minimally invasive cardiothoracic surgery (lS-
MICS 2021, Polonia, 17 - 19 iunie 2021) cu lucrarea Minimally invasive mitral and

aortic valve replacement via right mini-thoracotomy with videoscopy and automa-

ted suturing (Autor principal Victor Costache).
- Costache V., Minimally invasive aortic valve replacement in the era of transcatheter

aorticsolutions. 4TSToptoTbeTranscatheterSolutionsConference, 11 -17 February
Dubai.

- congresul Easf meefs West - congress of Endovascular Therapies and Minimally

lnvasive Cardiac Surgery 2021(EMW 2021, Bucuregti, T - I octombrie 2021) cu

lucrdrile: TAVR in aortic sfenosis with bicuspid valve (Autor principalVictor Costa-

che), Ihe wedding procedure for complicated TBAD (Autor principal Victor Costa-

che), Minimatly invasive video assisfed valve surgery, how ldo tt (Autor principal

Victor Costache).



- congresul Annual Meeting of Taiwan Society for Vascular Surgery (TSVS 2021 -
23-34 Octombrie 2021, Taiwan) cu lucrarea Long term clinica land CFD data after
endovascular treatment of aoftic dissecfion s with multilayer sfenfs - (Autor princi-

pal Victor Costache)

G. Raportul menlioneazd gi depunerea aplicaliei pentru un GRANT INTERNATIONAL:
Call Horizon -HLTH-2021-Disease-04, Topic: HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-04,
Type of action: HORIZON-RlA, Proposal number 101057556, Proposal acronym: Al-
PLAN.

Totugi, aceastd aplicalie nu poate fi consideratd ca indicator de rezultat al proiectului
ERG, intruc6t ea a mai fost depusd anterior, fdrd succes, ca indicator de rezultat al

proiectului NextCardio, finanlat din fonduri structurale, unde directorul de proiect nu si-a
realizal indicatorii. Raportarea aplicaliei $l ca indicator de rezultat al proiectului ERG ar
fi un caz de ,,double funding".

8. Concluzii gi propuneri:

1. Pe durata implementirii proiectului ULBS-HPI-ERG-2020-01 (01,01 .2021-
23.A9.2021), echipa de proiect nu a realizat niciunul dintre indicatorii prevdzuti in
contractul de finanlare.

2. AvAnd in vedere cd proiectul s-a intrerupt Ia mijlocul Etapei a ll-a (prima etapd la finalul
cdreia directorul avea obligalia sd livreze indicatoriconcreli de rezultat) gi c5 din fondurile
proiectului nu s-au achizitionat niciun fel de echipamente sau obiecte de inventar care sd

trebuiascd returnate cdtre ULBS, Comisia de analizd propune ca directoruluigi membrilor
echipei sd nu li se impute nicio sumi ca urmare a demisiei din proiect.

3. AvAnd in vedere c6, in urma demisiilor directorului gi a membrilor echipei de proiect,

in momentul de fald in echipa proiectului ULBS-HPI-ERG-2020-01 nu mai activeazd
niciun cercetdtor, precum pi faptul cd inlocuirea echipei nu s-ar mai putea face in mod
eficient astfel inc6t noua echip5 sd producd rezultatele agteptate pdnd in decembrie
2022, c6nd iau sfargit proiectele ERG, Comisia de analizd propune incetarea proiectului
gi - sub rezeNa aprobirii de cdtre Fundalia Hasso Plattner - redistribuirea fondurilor
rEmase cdtre celelalte proiecte ERG, dupi criterii care rdmAn la latitudinea Consiliului de
Administralie al ULBS.

29.10.2421 Comisia de analizi:

Prof. univ. dr. habil. Andrei Terian-Dan

Conf. univ. dr. lonela Vlase
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$ef birou dr. Alina Vanu
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